
Un'opportunità per la valorizzazione 
del territorio



Introduzione
Presentazione del progetto 
e degli obiettivi principali

• Creazione di un 
castagneto/giardino dove 
sviluppare varie attività 
ricreative e culturali

• Recupero e valorizzazione 
dei boschi

• Produzione e commercio 
dei frutti e del legname

• Ripristino di sentieri per 
attività ricreative

• Contributo alla riduzione 
di CO2 e prevenzione 
eventi atmosferici
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Questo è un progetto mira a recuperare e 
valorizzare i castagneti storici del nostro 
territorio, purtroppo in larga parte abbandonati. 

Questo progetto offre molteplici opportunità 
economiche, sociali e ambientali, e rappresenta 
un passo significativo verso la sostenibilità e la 
rinascita delle nostre comunità locali.



Finanziamenti e Modello Economico

Il progetto sarà finanziato attraverso vari canali, inclusi bandi pubblici e finanziamenti agevolati. 

Un esempio è il bando GAL, relativo ai castagneti, che offre contributi di 750€ per ettaro per 5 anni, 
che viene presentato regolarmente, ed è plausibile venga rifinanziato.

Altro esempio potrebbe essere 
https://icea.bio/masaf-contributi-a-fondo-perduto-per-la-filiera-apistica-brassicola-della-canapa-e-della-
frutta-a-guscio/

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23098

Inoltre, prevediamo un modello di divisione dei guadagni che coinvolge i proprietari dei terreni (30%), i 
lavoratori (60%) e la cooperativa (10%).

Innovazione e Sostenibilità

Tutti i lavori saranno svolti con strumenti a batteria per ridurre l'impatto ambientale.

 Inoltre, sarebbe da prevedere anche la creazione di una comunità energetica rinnovabile (CER),  
l'integrazione dell'agri-voltaico e studi su impianti idroelettrici per rendere il progetto ancora più 
sostenibile.

https://icea.bio/masaf-contributi-a-fondo-perduto-per-la-filiera-apistica-brassicola-della-canapa-e-della-frutta-a-guscio/
https://icea.bio/masaf-contributi-a-fondo-perduto-per-la-filiera-apistica-brassicola-della-canapa-e-della-frutta-a-guscio/
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23098


Obiettivi del Progetto

Il progetto si propone di raggiungere diversi obiettivi chiave:

1. Recupero e valorizzazione dei boschi: Il primo passo è riportare in vita i castagneti 
abbandonati. Questo comporta la pulizia, la manutenzione e la gestione sostenibile delle aree 
boschive.

2. Produzione e commercio dei frutti e del legname: Una volta recuperati, i castagneti potranno 
produrre castagne di alta qualità, legname pregiato e altri prodotti derivati.

3. Ripristino di sentieri per attività ricreative: Intendiamo ripristinare le strade vicinali 
trasformandole in sentieri per trekking, mountain bike e passeggiate a cavallo.

4. Contributo alla riduzione di CO2 e prevenzione degli incendi: Un bosco rigoglioso e ben 
curato contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, previene il dissesto idrogeologico e 
riduce il rischio di incendi.

5. Creazione di un castagneto didattico: Vogliamo creare uno spazio educativo dove si possano 
imparare le arti legate al castagno, dalla potatura agli innesti, fino alle basi della falegnameria.



Vantaggi del Progetto

I vantaggi del progetto sono numerosi:

● Ambiente: Il recupero dei castagneti contribuisce alla biodiversità e alla sostenibilità 
ambientale.

● Economia: La valorizzazione dei prodotti del castagneto offre nuove opportunità di 
lavoro e sviluppo economico per la comunità locale.

● Turismo: Il ripristino dei sentieri e la creazione di strutture per attività all'aria aperta 
attrarranno turisti e appassionati di sport.

● Educazione: Il castagneto didattico fornirà un luogo per l'apprendimento e la 
formazione, coinvolgendo scuole e gruppi di interesse.



Sfide da Affrontare

Tuttavia, ci sono anche delle sfide significative:

● Stato di abbandono: Attualmente, i castagneti sono in uno stato di abbandono e 
richiedono un intervento significativo per essere recuperati.

● Frammentazione delle particelle catastali: Molte particelle catastali sono di 
piccole dimensioni e i loro proprietari spesso non sono consapevoli di possederle o 
non sono in grado di gestirle.

● Gestione complessa: La cura dei castagneti è un lavoro oneroso e complesso, che 
richiede competenze specifiche e una gestione coordinata.



Pianificazione e Fasi del Progetto

Per affrontare queste sfide, abbiamo pianificato una serie di fasi:

1. Analisi e Mappatura: Inizieremo con la raccolta di dati catastali e l'identificazione dei 
proprietari dei terreni.

2. Coinvolgimento e Accordi: Contatteremo i proprietari per proporre loro di cedere l'uso 
dei loro terreni alla cooperativa che si occuperà della gestione del progetto.

3. Formazione della Cooperativa: Costituiremo una cooperativa che coinvolgerà vari attori 
locali, inclusi consorzi, associazioni e aziende agricole.

4. Avvio delle Attività di Recupero: Inizieremo con la pulizia e la manutenzione dei 
castagneti, seguita dallo sviluppo di infrastrutture per il turismo.

5. Formazione e Coinvolgimento della Comunità: Creeremo un castagneto didattico e 
organizzeremo corsi di formazione su potatura, innesti e altre attività legate al castagno.

6. Monitoraggio e Valutazione: Monitoreremo continuamente il progresso del progetto e 
valuteremo i risultati ottenuti.



Timeline del Progetto

mese1 mese2 mese3 mese4 mese5 mese6 mese7 mese8 mese9 mese10 mese11 mese12 mese13

Raccolta Dati Catastali
Identificazione dei 
Proprietari

Contatto con i Proprietari

Stipula di Accordi
Formazione della 
Cooperativa

Pianificazione Operativa
Interventi di 
Manutenzione Iniziali
Sviluppo delle 
Infrastrutture
Creazione del Castagneto 
Didattico
Coinvolgimento delle 
Associazioni

Monitoraggio Continuo

Valutazione dei Risultati
Bandi Pubblici e 
Finanziamenti Agevolati
Partenariati con Enti 
Pubblici e Privati



Fase 1: Analisi e Mappatura
Raccolta Dati Catastali
Obiettivo: Identificare e mappare tutte le particelle catastali dei castagneti abbandonati.
Attività: Collaborare con un geometra per ottenere i dati; utilizzo di strumenti GIS per 
mappare le particelle.
Tempistica: 1-2 mesi

Identificazione dei Proprietari
Obiettivo: Individuare i proprietari delle particelle catastali.
Attività: Ricerca negli archivi comunali, contatto con eredi e proprietari attraverso campagne 
informative.
Tempistica: 3-6 mesi in parallelo con la raccolta dati catastali.

Fase 2: Coinvolgimento e Accordi con i Proprietari
Contatto con i Proprietari
Obiettivo: Informare i proprietari del progetto e delle opportunità di rendita.
Attività: Invio di lettere, organizzazione di incontri pubblici e assemblee.
Tempistica: 6-9 mesi

Stipula di Accordi
Obiettivo: Raggiungere accordi con i proprietari per l'uso dei loro terreni.
Attività: Redazione e firma di contratti di concessione con i proprietari.
Tempistica: 6-9 mesi in parallelo con il contatto.

Fase 3: Pianificazione e Preparazione
Formazione della Cooperativa
Obiettivo: Costituire una cooperativa che gestirà il progetto.
Attività: Redazione dello statuto, iscrizione al registro delle cooperative.
Tempistica: 3-6 mesi

Pianificazione Operativa
Obiettivo: Definire il piano operativo per il recupero dei castagneti.
Attività: Stima delle risorse necessarie (umane e materiali), pianificazione delle attività di 
recupero.
Tempistica: 3 mesi

Fase 4: Avvio delle Attività di Recupero
Interventi di Manutenzione Iniziali
Obiettivo: Ripristinare l'accessibilità e iniziare la pulizia dei castagneti.
Attività: Pulizia dei sentieri, potatura iniziale, rimozione delle piante infestanti.
Tempistica: 6-12 mesi

Sviluppo delle Infrastrutture
Obiettivo: Costruzione di sentieri per trekking, mountain bike, passeggiate a cavallo.
Attività: Costruzione e manutenzione di infrastrutture turistiche.
Tempistica: 6-12 mesi

Fase 5: Formazione e Coinvolgimento della Comunità
Creazione del Castagneto Didattico
Obiettivo: Formare persone sulle arti legate al castagno e attività connesse.
Attività: Organizzazione di corsi di potatura, innesti, falegnameria, tree-climbing.
Tempistica: 6-12 mesi

Coinvolgimento delle Associazioni
Obiettivo: Creare partenariati con associazioni locali, consorzi, aziende agricole e forestali.
Attività: Organizzazione di incontri, stipula di accordi di collaborazione.
Tempistica: 6-12 mesi

Fase 6: Monitoraggio e Valutazione
Monitoraggio Continuo
Obiettivo: Assicurare il progresso delle attività e la salute dei castagneti.
Attività: Controllo periodico delle condizioni dei castagneti, valutazione delle attività.
Tempistica: Continuo

Valutazione dei Risultati
Obiettivo: Valutare l'impatto del progetto e pianificare le azioni future.
Attività: Raccolta e analisi dei dati, reportistica, aggiornamento del piano operativo.
Tempistica: Annuale

Potenziali Fonti di Finanziamento

Bandi Pubblici e Finanziamenti Agevolati
Obiettivo: Ottenere fondi per sostenere il progetto.
Attività: Identificazione di bandi, preparazione e invio delle domande di finanziamento.
Tempistica: Continuo

Partenariati con Enti Pubblici e Privati
Obiettivo: Stabilire collaborazioni strategiche per il supporto finanziario e operativo.
Attività: Networking, stipula di accordi di partenariato.
Tempistica: Continuo



Side Projects e Opportunità di Guadagno

Oltre al recupero dei castagneti, il progetto prevede diversi side projects che possono generare ulteriori entrate:

● Produzione di Miele: Installazione di arnie per la produzione di miele di castagno.
● Produzione di Farina e Derivati: Trasformazione delle castagne in farina e altri prodotti.
● Produzione di Dolci e Marmellate: Creazione di un laboratorio per la produzione di dolci e marmellate a base di 

castagne.
● Merchandising: Vendita di prodotti personalizzati come t-shirt, cappellini e gadget.
● Corsi di Potatura e Innesti: Organizzazione di corsi per insegnare le tecniche di gestione dei castagneti.
● Visite Guidate: Offerta di tour guidati nei castagneti per turisti e appassionati.
● Noleggio di Mountain Bike: Noleggio di biciclette per esplorare i sentieri.
● Glamping nei Casoni: Ristrutturazione dei casoni per il turismo glamping.
● Eventi e Concerti: Organizzazione di eventi culturali e concerti nei castagneti.
● Prodotti del Territorio: Collaborazioni con aziende locali per la valorizzazione dei prodotti del territorio.
● Legno: Utilizzo del legno di castagno per la produzione di mobili e altri articoli.

Finanziamenti e Modello Economico

Il progetto sarà finanziato attraverso vari canali, inclusi bandi pubblici e finanziamenti agevolati. Un esempio è il bando GAL che 
offre contributi di 750€ per ettaro per 5 anni. Inoltre, prevediamo un modello di divisione dei guadagni che coinvolge i proprietari 
dei terreni (30%), i lavoratori (60%) e la cooperativa (10%).

Innovazione e Sostenibilità

Tutti i lavori saranno svolti con strumenti a batteria per ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, prevediamo la creazione di una 
comunità energetica rinnovabile (CER) e l'integrazione dell'agrivoltaico per rendere il progetto ancora più sostenibile.



Produzione di Miele

• Costi di Avviamento: €23,000
• Guadagni Potenziali: €20,000/anno

Costi di Avviamento:

● Acquisto di arnie: 100 arnie a 150€ ciascuna = 15.000€
● Equipaggiamento apicoltura (tute, affumicatori, estrattori): 5.000€
● Formazione e consulenza: 2.000€
● Licenze e permessi: 1.000€

Totale Costi di Avviamento: 23.000€

Guadagni Potenziali:

● Produzione annua: 100 arnie x 20kg di miele/arnia = 2.000kg
● Prezzo di vendita: 10€/kg
● Fatturato annuo: 2.000kg x 10€/kg = 20.000€



Produzione di Farina e Derivati

• Costi di Avviamento: €20,000
• Guadagni Potenziali: €32,000/anno

Costi di Avviamento:

● Acquisto di un mulino: 10.000€
● Costi di impianto (elettricità, acqua, ecc.): 5.000€
● Confezionamento e etichettatura: 3.000€
● Licenze e certificazioni: 2.000€

Totale Costi di Avviamento: 20.000€

Guadagni Potenziali:

● Produzione annua: 10.000kg di castagne = 4.000kg di farina
● Prezzo di vendita: 8€/kg
● Fatturato annuo: 4.000kg x 8€/kg = 32.000€



Produzione di Dolci e Marmellate

• Costi di Avviamento: €25,000
• Guadagni Potenziali: €50,000/anno

Costi di Avviamento:

● Attrezzatura per cucina e laboratorio: 15.000€
● Materie prime (zucchero, pectina, ecc.): 5.000€
● Confezionamento e etichettatura: 3.000€
● Licenze e certificazioni: 2.000€

Totale Costi di Avviamento: 25.000€

Guadagni Potenziali:

● Produzione annua: 10.000 barattoli di marmellata
● Prezzo di vendita: 5€/barattolo
● Fatturato annuo: 10.000 x 5€/barattolo = 50.000€



Merchandising

• Costi di Avviamento: €10,000
• Guadagni Potenziali: €30,000/anno

Costi di Avviamento:

● Design e produzione di prodotti (t-shirt, cappellini, gadget): 5.000€
● Marketing e promozione: 3.000€
● Gestione e logistica: 2.000€

Totale Costi di Avviamento: 10.000€

Guadagni Potenziali:

● Vendita annua: 2.000 prodotti
● Prezzo di vendita medio: 15€/prodotto
● Fatturato annuo: 2.000 x 15€/prodotto = 30.000€



Corsi di Potatura e Innesti

• Costi di Avviamento: €7,000
• Guadagni Potenziali: €30,000/anno

Costi di Avviamento:

● Formazione degli istruttori: 3.000€
● Attrezzatura (forbici, seghetti, ecc.): 2.000€
● Promozione dei corsi: 2.000€

Totale Costi di Avviamento: 7.000€

Guadagni Potenziali:

● Numero di corsi annui: 10
● Numero di partecipanti per corso: 20
● Prezzo di iscrizione: 150€/persona
● Fatturato annuo: 10 x 20 x 150€ = 30.000€



Visite Guidate

• Costi di Avviamento: €3,000
• Guadagni Potenziali: €10,000/anno

Costi di Avviamento:

● Formazione delle guide: 2.000€
● Materiale informativo e promozione: 1.000€

Totale Costi di Avviamento: 3.000€

Guadagni Potenziali:

● Numero di visite annue: 50
● Numero di partecipanti per visita: 20
● Prezzo per visita: 10€/persona
● Fatturato annuo: 50 x 20 x 10€ = 10.000€



Noleggio Mountain Bike

• Costi di Avviamento: €26,000
• Guadagni Potenziali: €40,000/anno

Costi di Avviamento:

● Acquisto/noleggio di 8 e-bike: 8 x 2500€ = 20.000€
● Manutenzione iniziale e ricambi: 6.000€

Totale Costi di Avviamento: 26.000€

Guadagni Potenziali:

● Numero di noleggi giornalieri: 5
● Prezzo di noleggio per giorno: 40€
● Giorni di noleggio annui: 200
● Fatturato annuo: 5 x 40€ x 200 giorni = 40.000€



Glamping nei Casoni

• Costi di Avviamento: €70,000
• Guadagni Potenziali: €50,000/anno

Costi di Avviamento:

● Ristrutturazione dei casoni: 5 casoni x 10.000€ = 50.000€
● Arredamento e attrezzature: 5 casoni x 4.000€ = 20.000€

Totale Costi di Avviamento: 70.000€

Guadagni Potenziali:

● Numero di pernottamenti annui per casone: 100
● Prezzo per pernottamento: 50€/notte
● Fatturato annuo: 10 x 100 x 50€ = 50.000€



Eventi e Concerti

• Costi di Avviamento: €15,000
• Guadagni Potenziali: €20,000/anno

Costi di Avviamento:

● Organizzazione eventi (palco, luci, suoni): 10.000€
● Promozione e marketing: 5.000€

Totale Costi di Avviamento: 15.000€

Guadagni Potenziali:

● Numero di eventi annui: 10
● Numero di partecipanti per evento: 100
● Prezzo biglietto: 20€/persona
● Fatturato annuo: 10 x 100 x 20€ = 20.000€



Riepilogo Costi e Guadagni
Progetto Costi di Avviamento (€) Guadagni Potenziali Annui 

(€)

Produzione di Miele €23,000 €20,000

Produzione di Farina e 
Derivati

€20,000 €32,000

Produzione di Dolci e 
Marmellate

€25,000 €50,000

Merchandising €10,000 €30,000

Corsi di Potatura e Innesti €7,000 €30,000

Visite Guidate €3,000 €10,000

Noleggio Mountain Bike €26,000 €40,000

Glamping nei Casoni €70,000 €50,000

Eventi e Concerti €15,000 €20,000

199.000€ 282.000€



Conclusione

In conclusione, il progetto di recupero dei castagneti abbandonati rappresenta una straordinaria 
opportunità per la valorizzazione del nostro territorio. Con il coinvolgimento della comunità locale, 
l'adozione di pratiche sostenibili e l'implementazione di side projects innovativi, possiamo trasformare 
questi castagneti in una risorsa preziosa per tutti.



appunti
nella coop saremo dentro come agenzia? regia? singoli? altra coop? centro di monteacuto?! 

evento zap fest, un più pop (per tutti) che lo zap, organizzato con quelli dello zap, che possono venire anche a 
lavorare come mano d'opera nel castagneto. 

persone/attività presenti: Daniele Porchia, Stefano e Linda Castanicoltori, Ugulini (Parchiè, Serenna), Maria 
Giovanna (Molino di Tognarino), Livia (Taccaia), Ivaldo/Saverio/Agritur, Larry, Gilmo Vianello, Luca Donini.

Altri progetti complementa-bili: altri prodotti del territorio (Ragazzi di Rocca, Vino di Ventura, Agritur, progetto di 
Francesco Piacenti, Ugulini, Sauro, Mi&p, Carpani Sci...) 

sideproject è il legno: Biru, boschiva, vibroblock,... 

capire rapporto con cui si fanno le divisioni: padroni del terreno 30% lavoratori 60% cooperativa 10% 

oggi mi pare di aver capito che il costo a ettaro è di circa 5000 euro all'anno, ma non ho capito se è il costo 
gestione ordinaria, o il costo per recuperare 1 volta(!?)

ipotizziamo che i soldi vengano divisi in parti diverse tra i 3 attori sopra citati, e di avere 100 ettari con il bando gal 
(o che diceva Gilmo, o Masaf frutti a guscio) oggi si parte già avendo pagato una parte (750€ all'ettaro) per 5 anni, 
3.750€, per 100 ettari 375.000€. 
che non sono male e c’è un grande margine aumentando la superfice, più il guadagno sul prodotto, e side 
projects. 

anche forni elettrici non si brucia sotto i canicci, ci si dorme

varie spiagge!

1 importante il valore aggiunto, per i proprietari: cambia il valore di un terreno coltivato, rispetto ad un incolto.
2 farina di castagne prezzo 8/12 euro kg
3 ristrutturazione glamping sottostimata, con 5000 euro ci fai poco… a meno che non partecipino gli attori del 
legno, per investimento o sponsorizzazione
4 bellissimo progetto, da verificare le entrate e i guadagni delle varie attivita’, ma veramente bello e completo.
5 i Pranzini della Boschiva, venendo da Serenna, puo’ essere che abbiano dei castagneti in zona… Florio 
Pranzini e’ il capostipite
6 la CER in comuni sotto ai 5000 abitanti ottiene contributi a fondo perduto… converrebbe, come sede, 
Lizzano….poi puo’ produrre ed alimentare fuori dal comune (all’interno della cabina  primaria GSE di 
distribuzione) lizzano porretta gaggio castel di casio 


